

Maanden/weeken	Fase	Plan	Belangrijke data	Academie of thuis		
September						
Maandag	1	Orientatie				
	7	Presentatie op de Distelweg		Distelweg		
	14	Planning maken		Thuis		
	21	Idee van vorig jaar uitbreiden		Thuis		
	28	Theoretische ondergrond zoeken in scriptie		Thuis		
Oktober						
	5	Onderzoek doen met verschillende materialen	5 Okt: Rijtest	Distelweg		
	12	Onderzoek doen met verschillende materialen	12-18: Herfstvakantie	Distelweg		
	19	Onderzoek doen met verschillende materialen	24 okt: THE	Overhoeks		
	26	Onderzoek doen met verschillende materialen	29-30 okt: Plan van aanpak scriptie	Overhoeks		
		Terug grijpen op bronnen en vergelijken met onderzoek		Distelweg		
November						
	2	Onderzoek doen met verschillende materialen				
	9					
	16		21 Nov: Damon			
	23		27 Nov: Autotheorie			
	30	Incubatie				
December						
	7	Experimenteren				
	14					
	21		20 Dec-3 Jan kerstvakantie			
	28		21 Dec-3 Jan kerstvakantie			
Januari						
	4	Starten met realisatie van het idee				
	11					
	18					
	25					
		Incubatie				
Februari						
	1	Kritisch reflecteren op werk				
	8					
	15		15-21 Voorjaarsvakantie			
	22					
Maart						
	1					
	8					
	15					
	22					
	29	Incubatie				
April						
	5					
	12					
	19					
	26					
Mei						
	3					
	10					
	17	Incubatie				
	24	Afronding				

Rekening houden met:

- Rijlessen
- Stage
- Scriptie
- Sociale onvoorzien omstandigheden
- Corona? (Liever niet)

Fases legenda

Inspiratie/idee	
Onderzoeksfase	
Experimenteerfase	
Maakfase	
Incubatie	
Kritische fase	
Onderzoeksfase	
Incubatie	
Afronding	

